



**GOOD HEALTHCARE INNOVATION PRACTICE (GHIP)**

**GHIP TOOLBOX  
MODEL REALISATIE 1.0 (concept)**

## Inleiding

Voor u ligt het concept model realisatie, een praktische vragenlijst dat u behulpzaam kan zijn bij de processtap Realiseren van het Richtsnoer GHIP.

Dit model is een eerste conceptversie. Naar verwachting zal de GHIP Kern- en ontwikkelgroep<sup>1</sup>, in het najaar een definitieve versie 1.0 verschijnen.

Graag horen wij of u opmerkingen over dit model heeft en/of wat uw ervaringen zijn met het werken met het Richtsnoer GHIP 1.0. U kunt hiervoor terecht bij het GHIP Kennis- en coördinatiecentrum.

GHIP Kennis- en coördinatiecentrum  
Lomanlaan 103  
3526 XD Utrecht  
Telefoon (030) 2823410  
E-mail: [info@ghip.nl](mailto:info@ghip.nl)  
[www.ghip.nl](http://www.ghip.nl)


---

*Het overnemen van de tekst, geheel of gedeeltelijk, uit deze publicatie is toegestaan mits met bronvermelding.*

---

<sup>1</sup> GHIP Kern- en ontwikkelgroep bestaat uit deelnemers van ruim 24 organisaties in de gezondheidszorg die zorginnovaties in hun portefeuille hebben. De GHIP Kern- en ontwikkelgroep is verantwoordelijk voor het updaten van het richtsnoer en de bijbehorende tools in de GHIP Toolbox.

## Praktische vragenlijst



Onder realisatie wordt in deze context verstaan de daadwerkelijke uitvoering van het zorginnovatieproject.

### Realisatie zorginnovatieproject

De activiteiten bij het realiseren van het innovatieproject bestaan uit:

- Het uitvoeren van de in het projectvoorstel beschreven activiteiten.
- Het uitvoeren van tussentijdse evaluatie(s).
- Indien vereist, het beoordelen van wijzigingen in de projectaanpak en de daarvoor benodigde resources (budget)
- Het communiceren van de projectresultaten.

De minimumeisen die aan de kwaliteit van de projectuitvoering kunnen worden gesteld, zijn:

- Voortdurende communicatie tussen alle betrokkenen.
- Het regelmatig evalueren van de (tussen)resultaten volgens de normen van GHIP.
- Goede verslaggeving volgens de normen van GHIP.

Voordat wordt gestart met de realisatie van een zorginnovatieproject is het raadzaam de volgende punten te controleren:

1. Zijn taakstelling en gewenste verandering duidelijk in het projectplan geformuleerd?
2. Is er een concreet stappenplan?
3. Zijn de middelen of producten waarmee de beoogde verandering wordt bewerkstelligd duidelijk benoemd?
4. Zijn de gebruikers en doelgroepen van het zorginnovatieproject duidelijk benoemd?
5. Zijn de gebruikers en doelgroepen vanaf het begin bij het project betrokken?
6. Is er een analyse gemaakt van bevorderende en belemmerende factoren met de bij behorende strategieën?
7. Is in het projectplan duidelijk beschreven wanneer en op welke wijze de tussentijdse evaluatie, eindevaluatie en verslaglegging plaatsvinden?  
(met verslaglegging wordt bedoeld de retrospectie, zowel tussentijds, 'learning while doing', als na afloop, 'learning after doing')